

任务	具体行动	预计开始/完成日期
筹备成立标准制定小组	召开标准制定候选人第一次会议，介绍标准制定流程，获得起草标准制定小组的提案授权。	2013年9月26日 已完成
完成标准制定小组提案，并获得批准	拟定起草人选，准备标准背景介绍材料、国家标准化协会和认监委的法律文件。将工作计划提案报 FSC 国际政策与标准部批准。	2013年9月30日-2013年11月30日 已完成
利益相关方的确认和参与	确定主要利益相关方并将其发展为 FSC 标准制定支持者。需要准备的文件包括： 1、利益相关方联系名单 2、沟通方案 3、咨询方案 4、相应的调整标准制定小组工作方案	2013年10月中旬-2013年2月。鼓励利益相关方积极参与的行动持续进行。
IGI 草稿第二版翻译	翻译 IGI 草稿 第二版	2013年12月20日-2014年1月20日 已完成
召开第二次标准制定小组会议	1. 对制定中国标准的方法达成一致意见； 2. 调整标准制定小组的工作方案 3. 根据 IGI 草稿第二版，向起草人反馈总体意见 4. 收集沟通方案和咨询方案的意见反馈	2014年2月末 已完成
中国标准草案初稿	根据 IGI 草稿第二版起草中国标准中文版	2014年3月-2014年4月 2个月 已完成
IGI 第二版 公开征询意见	实践沟通和咨询方案	2014年1月初-2014年4月初 已完成
召开第一次利益相关方会议	讨论标准制定的突出问题	2014年5月初 已完成

任务	具体行动	预计开始/完成日期
召开第三次中国工作组会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据 IGI 第二版的征询意见、个人评估以及每个组的反馈结果，确定草案初稿的主要问题，并讨论解决方案。 2. 重新检验标准制定方法 3. 调整标准制定小组工作计划 4. 听取主要利益相关方意见 5. 对沟通和咨询方案进行反馈 	2014 年 5 月初 已完成
中国标准草案第一版本	根据第三次工作组会议确定的编制方案进行起草	2014 年 7 月 已完成
中国标准草稿第一版	核心小组同意中国标准草稿第一版，签字，并进行 2 个月的公开征询意见	2014 年 8 月 已完成
中国标准草稿第一版公开征询意见	实施沟通和咨询方案	2014 年 8 月中-2014 年 10 月中 已完成
召开第二次利益相关方研讨会	针对 FSC 中国标准草稿 1.0 收集到的突出意见进行讨论	2014 年 11 月 已完成
召开第四次标准制定小组会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据第一次征询意见、个人评估及每个组别反馈的结果，确定草稿第一版的主要问题，并讨论解决方案。 2. 调整标准制定小组工作计划 3. 听取主要利益相关方意见 4. 对沟通和咨询方案进行反馈 5. 对森林测试计划进行反馈 	2014 年 11 月 已完成
<i>中国标准草稿第二版</i>	核心小组同意中国标准草稿第二版，签字，并进行 2 个月的公开征询意见	<i>2015 年 1 月中</i>
中国标准草稿第二版公开征询意见	实施沟通和咨询方案	2015 年 1 月中-2015 年 3 月中
<i>IGI 终稿</i>	<i>翻译 IGI 终稿</i>	<i>2015 年 3 月</i>
森林测试	分别在中国南方和北方进行两个森林测试，由核心小组的一名成员，一名咨询专家和一名 FSC 员工进行组成的观察小组进行观察	2015 年 1 月中-2015 年 3 月中
召开第三次利益相关方会议	收集草稿 2.0 的意见	2015 年 4 月末

任务	具体行动	预计开始/完成日期
召开第五次（末次）标准制定小组会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据第二次征询意见，个人评估及每个组别反馈的结果，确定草稿第二版的主要问题，并讨论解决方案。 2. 调整标准制定小组工作方案 3. 听取主要利益相关方意见 4. 知道完成草稿 3.0 	2015 年 4 月末
<i>中国标准草稿第三版</i>	标准小组同意中国标准草稿第三版，签字，并进行 2 个月的公开征询意见	2015 年 5 月中
中国标准草稿第三版公开征询意见	实施沟通和咨询方案	2015 年 5 月中-2015 年 7 月中
<i>中国标准终稿</i>	核心小组同意中国标准终稿，签字，并提交 FSC 以待批准	2015 年 8 月中